



- 1 Aménagements de voirie sur l'échangeur RN12. Réalisation du futur giratoire des Gâtines et du passage souterrain piétons et cycles.**
  - > Sens de circulation Nord/Sud de la RD30 basculé sur la nouvelle voirie aménagée entre l'av. du Pressoir et la RN12
  - > Fermeture définitive de l'actuel carrefour des Gâtines.
  - > Accès à la rue Pierre Curie depuis la RD30 possible uniquement dans le sens de circulation Sud/Nord en provenance de la RN12 ou d'Elancourt.
  - > Itinéraires piétons modifiés
- 2 Travaux de terrassement et de génie civil du futur pont de la rue Jules Régnier enjambant la RD 30.**
  - > Circulation basculée dans les 2 sens sur une voie provisoire entre Jules Régnier et l'av. du Pressoir
  - > Accès à la RD30 en direction du nord depuis la sente des Nonnes modifié
  - > Fermeture de la piste cyclable, et itinéraires piétons modifiés

- 3 Travaux de génie civil des 2 bassins d'assainissement enterrés en lisière du Bois de la Cranne.**
  - > Fermeture du parking attendant au Bois, de la piste cyclable, d'une partie du chemin piétons longeant le bassin du Bois de la Cranne
  - > Itinéraires piétons modifiés le long de la RD30
- 4 Depuis mi-octobre, travaux de renforcement de l'ouvrage de la RD30 enjambant la rue de la Brétechelle**
  - > Circulation interdite sous l'ouvrage et mise à double sens de la rue de la Brétechelle à l'est de la RD 30 pour permettre aux riverains d'accéder à leur résidence.
- 5 En octobre, travaux de génie civil du futur carrefour giratoire du Petit St-Cloud.**
  - > Circulation sur l'anneau du giratoire réduite sur deux files
  - > Circulation de la RD 30 déplacée sur une chaussée provisoire aux débouchés Nord et Sud du carrefour à compter du 26 octobre